		Aurea Innovaciones **Acta de entrega del proyecto**		
		Documento entrega del proyecto	Fecha:	26 de noviembre de 2025
			Versión:	1.0

Cliente: SoFac Bar la 27
Desarrollado por:

Equipo de Aurea Innovaciones:

Alexander Rincón Rincón

Daniel Manrique Ruiz

Camilo Ayala Arévalo

Versión: 1.0
Fecha: 26 de noviembre de 2025

1. Introducción

Este documento certifica la entrega formal del proyecto de desarrollo del sistema de gestión para SoFac Bar la 27, desarrollado por Aurea Innovaciones. El proyecto ha seguido la metodología ágil Scrum, cumpliendo con los objetivos, alcance y funcionalidades definidos en la propuesta comercial y el product backlog aprobado por el cliente.

2. Alcance del Proyecto

El proyecto incluye el desarrollo e implementación de una plataforma web para:

- Gestión centralizada de inventarios y stock por sede.
- Administración de pedidos por mesa y estado de mesas en tiempo real.
- Procesamiento de pagos por efectivo o tarjeta.
- Gestión de usuarios con roles diferenciados (Administrador, Cajero, Mesero).
- Seguridad robusta (login seguro, expiración de sesión, control de accesos).
- Generación de reportes exportables en CSV y XLSX.

Funcionalidades no incluidas: registro de clientes, facturación electrónica, reabastecimiento automático, cierre automático de caja, entre otras.

3. Cronograma y Sprints

El proyecto se desarrolló en 8 sprints de 2 semanas cada uno, cubriendo las siguientes actividades:

- Sprint 1–3: Levantamiento de requisitos, diseño de arquitectura, login y control de roles.
- Sprint 4–6: Gestión de usuarios, productos, inventarios, pedidos y pagos.
- Sprint 7–8: Integración de módulos, pruebas finales, ajustes y entrega.

4. Recursos y Equipo

- **Alexander Rincón Rincón** – Desarrollo backend y frontend
- **Daniel Manrique Ruiz** – Arquitectura, pruebas y documentación
- **Camilo Ayala Arévalo** – Gestión de producto y soporte

5. Costos

El costo estimado total del proyecto: **$100.608.000 COP**, distribuido en roles y horas por sprint según la propuesta original.

6. Conclusión

Se entrega el proyecto con todos los módulos funcionales implementados, cumpliendo los estándares de seguridad, calidad de código y arquitectura definida. El sistema está listo para su despliegue y operación en las sedes de SoFac Bar la 27.

Firmas integrantes Aurea innovaciones (proveedor)

Camilo Ayala Arévalo	**Daniel Manrique Ruiz**	**Alexander Rincón Rincón**

Firma de aceptación del cliente